

**PROYECTO REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS SISTEMAS SANITARIOS NACIONALES PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFLUENZA AVIAR Y
OTRAS ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS DE LOS
ANIMALES**

BM/CAS-CVP/IICA

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

PLAN DE TRABAJO

ABRIL- DICIEMBRE 2007

PROYECTO REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS SANITARIOS NACIONALES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFLUENZA AVIAR Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS DE LOS ANIMALES - DENTRO DEL ÁMBITO DEL CAS

A. INFORMACIONES BÁSICAS

- A.1. Beneficiarios: los países miembros del CAS - Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay.
- A.2. Proveedor de los fondos: Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) (Banco Mundial)
- A.3. Valor de la donación: US\$500.000,00
- A.4. Administrador de la cooperación técnica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

B. OBJETIVOS

B.1. General:

Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas nacionales de sanidad pecuaria de los países miembros del CAS para la prevención y control de la influenza aviar y otras enfermedades transfronterizas de los animales con vistas a lograr mayor competitividad regional frente a los mercados externos, lograr mejor calidad de los alimentos consumidos en la región y así velar por la salud del consumidor.

B.2. Específicos:

Para el logro del Objetivo General este proyecto se propone:

- 1) Ayudar a los esfuerzos de provisión y difusión de informaciones oportunas y necesarias para el dialogo y coordinación de las estrategias y políticas sanitarias en la región del CAS.
- 2) Ayudar en la construcción o fortalecimiento de mecanismos de intercambio de conocimientos entre actores públicos y privados a nivel nacional y regional.
- 3) Ayudar en la construcción o fortalecimiento de la capacidad regional de diagnóstico de las enfermedades de los animales mencionadas y consideradas de prioridad para la región del CAS, con énfasis en Influenza Aviar.
- 4) Ayudar a promover y fortalecer las campañas de comunicación publica sobre las enfermedades animales mencionadas y consideradas en los puntos anteriores, con énfasis en Influenza Aviar.

**PLAN DE TRABAJO PARA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFLUENZA AVIAR Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS
PROYECTO BM/CAS/IICA**

ACTIVIDADES	OBSERVACIONES NOTAS	MÉS - 2007									
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN	Esta es una fase de preparación y organización para la ejecución	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1. Reunión ST-CAS, IICA, Banco Mundial y ST CVP para conocimiento lineamientos del Proyecto BM/CAS y precisión estrategia administrativa y rol del IICA.	Reunión cumplida en Montevideo en (fines de abril 07)	X									
1.2. Presentación idea de Proyecto a autoridades y técnicos sanitarios de organismos internacionales y nacionales en Asunción, Paraguay para análisis de sensibilidad al tema y a las relaciones interagenciales con otros proyectos regionales.	Reunión cumplida en el seno del grupo organizador del simulacro sobre influenza (23 de mayo)		X								
1.3. Preparación y entrega de la propuesta del IICA al Banco Mundial para la organización de la Unidad Ejecutora de administración del Proyecto BM/CAS/IICA.	Documento enviado por la Dirección Regional del IICA Área Sur al Banco Mundial.		X	X							
1.4. Elaboración de bases de acción IICA-FAO para un marco operacional de articulación interagencial para ejecución del Proyecto BM/CAS/IICA a la luz de los demás proyectos regionales de sanidad animal llevados por FAO en la misma región. Esta elaboración fue cumplida por IICA y la ST CAS, en un importante número de reuniones entre ambas agencias (IICA-FAO).	Se estableció un procedimiento de consulta abierta y permanente entre las dos agencias (Proceso iniciado el 3 de mayo de 07 en Santiago. Asimismo se realizaron reuniones bilaterales IICA-FAO en Buenos Aires y Montevideo).		X	X							

Proyecto Regional para el Fortalecimiento de los Sistemas Sanitarios Nacionales para la Prevención y Control de la Influenza Aviar y otras Enfermedades Transfronterizas de los Animales - dentro del ámbito del CAS

ACTIVIDADES	OBSERVACIONES NOTAS	MÉS - 2007									
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN	Esta es una fase de preparación y organización para la ejecución	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5. Estudio de Análisis de Complementariedad del Proyecto BM/CAS/IICA con los Proyectos Regionales de Sanidad Animal de FAO.	Contratada consultoría por parte del STCAS-IICA, para este trabajo (fines de mayo hasta mediados de junio)		X	X							
1.6. Preparación de la primera (1°) Propuesta de Plan de Trabajo para el Proyecto BM/CAS/IICA elaborado por los profesionales del IICA, especialistas en Sanidad Animal de la Región Sur del IICA, el Director Regional Sur del IICA, la ST CAS y Asesor en Asuntos Internacionales para la Región Sur IICA. Esta elaboración fue hecha con base en el Estudio de Análisis de Complementariedad y la propuesta de Proyecto BM/CAS entregada por el mismo BM.	Dos días de reunión de trabajo, más dos semanas para la finalización de esta propuesta (30 de mayo a 12 de junio 07)		X	X							
1.7. Presentación de la Matriz de Complementariedad e información sobre el Proyecto BM/CAS/IICA en la XX Reunión del CVP.	Esta información fue presentada al CVP por Gabriela Campón (junio 07)			X							
1.8. Firma del Convenio entre el BM y el IICA para la administración de la donación del BM al CAS para la ejecución del Proyecto BM/CAS/IICA.	Esta firma se realizó a nivel del Director de BM en Argentina y el Director de Operaciones del IICA en Costa Rica (el 22 de junio 07).			X							

Proyecto Regional para el Fortalecimiento de los Sistemas Sanitarios Nacionales para la Prevención y Control de la Influenza Aviar y otras Enfermedades Transfronterizas de los Animales - dentro del ámbito del CAS

ACTIVIDADES	OBSERVACIONES NOTAS	MÉS - 2007									
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN	Esta es una fase de preparación y organización para la ejecución	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.9. Revisión de la 1° Propuesta de Plan de Trabajo para el Proyecto BM/CAS/IICA por los Directores, Coordinadores y Asesores de FAO involucrados en Proyectos Regionales complementarios.	Esta revisión se hizo por correo electrónico y por contactos directos bilaterales entre la ST CAS, el IICA y los colegas de FAO. Fue consultada también la OIE en Buenos Aires, a través de su Director para A. Latina			X	X						
1.10. Reunión conjunta entre la ST CAS, IICA, FAO y OIE para revisión y formulación 2° Propuesta Plan de Trabajo Proyecto BM/CAS/IICA. Fue invitada también la ST CVP.	Técnicos y directivos de IICA, FAO y OIE reunidos en Buenos Aires el 13 y 14 de julio.				X						
1.11. Presentación formal del Proyecto BM/CAS/IICA al Consejo de CVP en su VII Reunión y III Reunión Ordinaria en Montevideo, sobre sus avances y estrategia participativa de construcción,	Esta presentación fue hecha al consejo pleno de CVP en su reunion del 26 de julio de 2007				X						
1.12. Editada y distribuida la 2° Propuesta de Plan de Trabajo a todos los técnicos de IICA, FAO y OIE que se involucraron en su elaboración y a la ST CAS. Se entregó copia también para la ST CVP.	Últimos ajustes sugeridos por los diferentes técnicos y cerrada la propuesta.				X	X					
1.13. Entrega y revisión de la 2° Propuesta de Plan de Trabajo del Proyecto BM/CAS/IICA con el Presidente del CVP, y su ajuste a las posibilidades de los tiempos de los países miembros y beneficiarios del mismo proyecto.	Entrega por el Director Regional IICA Sur el 28/08/07 y revisión con el Presidente del CVP, el 30/08/07.					X					

Proyecto Regional para el Fortalecimiento de los Sistemas Sanitarios Nacionales para la Prevención y Control de la Influenza Aviar y otras Enfermedades Transfronterizas de los Animales - dentro del ámbito del CAS

ACTIVIDADES	OBSERVACIONES NOTAS	MÉS - 2007									
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN	Esta es una fase de preparación y organización para la ejecución	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14. Presentación formal a la XII Reunión Ordinaria del CAS en Concon, Chile, sobre el avance de los trabajos con el Proyecto BM/CAS/IICA y la estrategia de articulación interagencial.	Fueron presentados también los últimos ajustes hechos al proceso de concertación con los países y de liberación de fondos del BM. (31 de agosto de 2007)					X					
1.15. Delegada por el CAS la competencia al CVP, mediante Resolución CAS 01 (XII-2007) para aprobar los planes de trabajo anuales del Proyecto BM/CAS/IICA a ser elaborado por IICA.	También en ocasión de la presentación anterior al CAS (1.13), se sugirió y fue aprobada moción para autorización del CAS al CVP para que este aprobara cronograma el programa operacional del referido Proyecto junto al BM.					X					
1.16. Definición final de la estructura administrativa que adoptará el IICA para su Unidad Ejecutora del Proyecto BM/CAS/IICA e información al BM con todos los detalles que sean requeridos para una fluida administración y coordinación del referido proyecto.	Deberá ser revisada la propuesta inicial enviada por el IICA al BM para mejor ajuste a las particularidades de la estrategia de este proyecto.							X	X		

Proyecto Regional para el Fortalecimiento de los Sistemas Sanitarios Nacionales para la Prevención y Control de la Influenza Aviar y otras Enfermedades Transfronterizas de los Animales - dentro del ámbito del CAS

ACTIVIDADES	OBSERVACIONES NOTAS	MÉS - 2007									
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN	Esta es una fase de preparación y organización para la ejecución	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.17. Selección del Consultor Coordinador del Proyecto BM/CAS/IICA por parte del IICA (definición del TOR, entrevistas, comité selección, etc.).	Reclutamiento y selección por parte de la Dirección Regional Sur del IICA en coordinación con la ST/CAS y la Dirección General del IICA en CR.							X	X		
1.18. Contratación del Consultor Coordinador del Proyecto BM/CAS/IICA por parte del IICA.	Contratación y localización del Coordinador del Proyecto.								X		
1.19. Consulta a los países y búsqueda de consenso regional para la elaboración del Plan de Trabajo 2008-2009 del Proyecto BM/CAS/IICA: Reuniones de consultas previas, Documentos y Estudios de Apoyo, Organización del Taller para Consenso Regional (enero o febrero 2008) (Agenda, Participantes nacionales e internacionales, Metodología para el Taller, Materiales de consulta, Fechas, Locales, Costos, Patrocinadores, Invitados y Consultores a participar, etc.	Estas consultas, organización, convocatoria y ejecución serán hechas por el IICA en conjunto con CVP en coordinación con la ST-CAS.								X	X	X
1.20. Precisión de las principales necesidades, estudios, eventos, consultores, etc., para la ejecución del Proyecto BM/CAS/IICA, con especial énfasis en el fortalecimiento de las competencias del CVP para ejecutar sus funciones y responsabilidades regionales, hasta la terminación del mismo Proyecto (abril 2009).	Esta precisión deberá ser hecha con la mayor consulta posible de las necesidades de los países participantes.								X	X	X