

Proyecto Regional para el Fortalecimiento de los Sistemas Sanitarios Nacionales para la  
Prevención y Control de la Influenza Aviar y Otras Enfermedades Transfronterizas de los  
Animales

Proyecto IA y otras ENTRAS  
CAS/CVP - BM/IICA  
TF057819

**OBJETIVO GENERAL**

Apoyar el fortalecimiento, dentro del ámbito Regional, de la capacidad de los Sistemas de Sanidad Pecuaria para la prevención de la Influenza Aviar y otras ENTRAS, logrando mayor competitividad frente a los mercados externos y mejor calidad e inocuidad de los alimentos consumidos en la Región.

POA 2009



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature and several smaller initials.

Componente	Objetivo Instrumental	Productos Esperados	Actividades	Ejecucion	Responsable	Indicador de Resultados
A. Fortalecimiento de los Mecanismos de Dialogo y Coordinacion de Politicas Agropecuarias (Sanitarias y Comerciales) que afectan a la IA y otras ENTRAS	Lograr Insumos para el Dialogo y Coordinacion de Estrategias y Politica Sanitaria Regional	A.1 Identificacion de Brechas entre las Normativas Nacionales e Internacionales y Propuesta de Armonizacion y Equivalencias	A.1 Recopilacion y Revision de las Normativas Nacionales y Elaboracion de Propuesta de Armonizacion y Equivalencia (e)	A.1.1 Identificacion, nominacion de experto regional revisor/recopilador y grupos de trabajo locales. A.1.2 Visita/Reuniones con "puntos focales" para recopilacion, discusion y analisis de normativas cuarentenarias. A.1.3 Elaboracion de Propuestas de Armonizacion y Equivalencias	Consultor A Gonzalez Grupo Tecnico de Trabajo de los Servicios	1. Normativas Nacionales Analizadas y las Brechas Existentes Identificadas 2. Propuesta de Armonizacion y Equivalencia Elaborada
			A.2 Taller (t)	A.2 Reunion CVP y Jefes y Especialistas de los Servicios	IICA/CVP	1. Documento analizado 2. Propuestas de Armonizacion y Equivalencia de Normativas, especialmente los Criterios de Cuarentena Discutido por los Servicios (Jefes y Tecnicos) y el CVP
		A.3 Metodologia de Evaluacion de Costo-Beneficio de los Servicios y Programas de Control de Enfermedades Propuesta.	A.3 Apoyar el Desarrollo de la Metodologia para la Evaluacion de Costo Beneficio	A.3.1 Continuacion y Finalizacion del Estudio Costo - Beneficio A.3.2 Elaboracion de Documento/Informe Final A.3.3 Seminario sobre Analisis Costo - Beneficio (a ser organizado con la OIE Regional) A.3.4 Seminario sobre Analisis Costo-Beneficio Universidad Valdivia - Chile	IICA/OIE Consultor Mgallicher IICA/OIE/ CVP	1. Metodologia de Evaluacion de Costo-Beneficio, Propuesta e implementada en por lo menos un Pais de la Region
				A.4 Actividades de apoyo a la cooperacion horizontal entre paises del CVP, acordados por los paises (reuniones técnicas preparacion de materiales de trabajo, otras actividades de apoyo).	IICA/CVP	1. Actividades de Cooperacion Horizontal Realizadas


Componente	Objetivo Instrumental	Productos Esperados	Actividades	Ejecucion	Fecha	Responsable	Indicador de Resultados
B. Diseño de Mecanismos de Cooperacion Horizontal entre Instituciones Publicas y Privadas	Apoyar el Establecimiento de Mecanismos, Instrumentos e Instancias de Cooperacion Horizontal entre los Sectores Publico y Privado en relacion a la IA y Sanidad Animal	B.1 Mecanismos Institucionales, Instrumentos y Compromisos de Cooperacion Publico-Privado Establecidos	B.1.1 Convocar a las principales Organizaciones relacionadas a los Sectores Avicola y de Sanidad Animal para Discutir y Acordar Mecanismos de Cooperacion	B.1.1 Reuniones con Organizaciones Locales y Regionales para Discutir y Acordar Mecanismos de Cooperacion Horizontal y Lograr Participacion Activa, Alianzas y Compromisos (reuniones de coordinacion, consulta a actores privados, participacion en eventos y reuniones relacionadas al tema).	Abril - Julio	IICA CT Representantes Especialistas SAA y en Proyectos Regional y Locales, Servicios Oficiales y CVP	Establecido Dialogo para la Cooperacion Horizontal entre Sectores Publico y Privados Locales y Regionales
		B.2 Mecanismos Institucionales, Instrumentos y Compromisos de Cooperacion entre los Sectores Publicos Nacionales, Regionales e Internacionales	B.2.1 Promover y Articular Iniciativas y Acuerdos para el Establecimiento de un Laboratorio de Referencia Regional de IA.	B.2.1 Reuniones de Trabajo al mas alto nivel de decision de los servicios convocada por el Presidente del CVP con apoyo del CT procedera a Consultos, Reuniones Tecnicas y Negociaciones que resulten al fin del Proyecto en un Acuerdo para la Implementacion de un Laboratorio de Referencia Regional	Abril Diciembre	IICA CT Pre-CVP Jefes de los Servicios	Acordada la Implementacion del Laboratorio de Referencia Regional para la IA
			B.1.2 Diseñar Mecanismos y Preparar Acuerdos de Cooperacion	B.1.2 Identificacion, nominacion experto regional para Facilitar la Preparacion de Acuerdos de Cooperacion	Mayo - Agosto	IICA CT Consultor	Mecanismos Diseñados y Acuerdos de Cooperacion entre los Sectores Propuesto



Componente	Objetivo Instrumental	Productos Esperados	Actividades	Ejecucion	Fecha	Responsable	Indicador
C. Fortalecimiento de los Mecanismos de Coordinación para las Políticas Sanitarias Enfocados a las Capacidades de Diagnóstico de Situación de las ENTRAS prioritarias (especialmente en relación a la IA)	Fortalecimiento de los Mecanismos para la Coordinación de Políticas Sanitarias Enfocados a la Capacidad de Diagnóstico y Acordando Acciones Estratégicas en los Niveles Locales y Regional y Elaborando Sistemas de Monitoreo de Riesgo y Gerenciamiento de Crisis y Desarrollo de Estrategias de Compensación	C.1 Estructura Sanitaria Regional del CAS Fortalecida	C.1.1 Apoyar la Consolidación y el Funcionamiento a nivel regional de la Red de Laboratorios	C.1.1 Dar seguimiento a las actividades y apoyar la implementación de las acciones propuestas y acordadas para el establecimiento y funcionamiento de la Red de Laboratorios	Marzo - Diciembre	IICA/CVP	Resultados Avances logrados en el Establecimiento y Funcionamiento de la Red de Laboratorios a nivel Regional
			C.1.2 Propuesta para Implementación de Sistemas de Evaluación	C.1.2 Identificación y Nominación de experto regional que apoye al CVP en la implementación mediante el Acompañamiento de los Trabajos que están siendo realizados, estableciendo Mecanismos de Aplicación, Promoviendo y Manteniendo Reuniones InterAgenciales y con los Servicios Veterinarios	Abril - Julio	IICA Consultor CVP	Sistemas de Evaluación y Auditoría de los Servicios Veterinarios y Mecanismos de Aplicación Propuesto al CVP para su Implementación
			C.1.3 Evaluación de los Resultados del Proyecto	C.1.3 Taller con los jefes de los Servicios, para Presentación y Evaluación de los Resultados del Proyecto.	Marzo 2010	IICA CT Especialistas SAA y en Proyectos Regional y Locales, jefes Servicios y CVP	Evaluado Avance del Proyecto y Propuestas de Acciones para el 2009 Discutidas y Acordadas
C.2 Acciones Estratégicas para el Fortalecimiento de los Planes de Prevención y Control de IA y otras ENTRAS Acordados	Fortalecimiento de los Planes de Prevención y Control de IA y otras ENTRAS Acordados	C.2.1 Apoyar el Fortalecimiento de las Capacidades en Diagnóstico mediante: Entrenamiento en Servicios y Cursos.	C.2.1 Apoyar el Fortalecimiento de las Capacidades en Diagnóstico mediante: Entrenamiento en Servicios y Cursos.	C.2.1 Implementación de Programa de Capacitación de Técnicos de Laboratorio de los SVO según Programa acordado en Taller Buenos Aires (Dic'09) (Anexo I) (complementación con Proyecto UE-MICS SPS ALA/2005/17887)	Abril - Noviembre	IICA CT CVP SAG	Técnicos de los Laboratorios de Diagnóstico y Laboratorios con Capacidades para Diagnóstico Fortalecidos
			C.2.2 Apoyo a participación de Técnicos de los SVDs en el Curso "Uso de un SIG para la Vigilancia Epidemiológica de IAAP HSN1" (en cooperación con la FAO/INTA)	C.2.2 Apoyo a participación de Técnicos de los SVDs en el Curso "Uso de un SIG para la Vigilancia Epidemiológica de IAAP HSN1" (en cooperación con la FAO/INTA)	Abril - Junio	IICA/CVP/FAO/INTA	Técnicos de los SVDs capacitados en la utilización de SIG para la Vigilancia Epidemiológica de la IAAP HSN1
			C.2.2.2 Realización de Videconferencia sobre utilización del "Curso Interactivo de Simulacros en Influenza Aviar" (en cooperación con la FAO)	C.2.2.2 Realización de Videconferencia sobre utilización del "Curso Interactivo de Simulacros en Influenza Aviar" (en cooperación con la FAO)	Mayo	IICA/CVP/FAO	Capacitadores de los SVDs familiarizados con la utilización de herramienta/cursos virtuales

(\*) Actividades identificadas en el Taller que podrán ser parte del Plan de Capacitación

Componente	Objetivo Instrumental	Productos Esperados	Actividades	Ejecucion	Fecha	Responsible	Indicador
		C.4. Sistemas de Monitoreo de Riesgo y Gerenciamiento de Crisis Fortalecidos	C.4.1 Capacitacion de Profesionales y Realizacion de Talleres	C.4.1 Apoyo a participacion de Tecnicos de los SVO al Taller sobre Emergencias en Aves Silvestres (SAG/APHIS - Chile)	17-18 Junio	IICA/SAG/APHIS/CVP	Talleres para el intercambio de Experiencias que Contribuyan a la Capacitacion Tecnica y Fortalecimiento de los Servicios Realizados
		C.5. Elaborada Propuesta para la Mecanismos de Compensacion para IA	C.4.2. Realizacion de Simulacro de IA en Bolivia con apoyo de Especialistas Regionales C.5. Ayudar en la Formulacion de Propuestas de Mecanismos de Compensacion para IA	C.4.2. Apoyar Simulacro de IA en Bolivia C.5.1 Realizar el relevamiento de la situacion local/nacional y la elaboracion de una propuesta legislativa a traves de un trabajo conjunto con la OIE y la participacion de expertos de otros Organismos y paises cooperantes, para el Desarrollo de Mecanismos de Compensacion para IA, on en algun Pais o Estado de la Region	26-28 Ago Julio - Octubre	IICA CVP SENASAG IICA/CVP/OIE Tecnicos locales/ Expertos Internacionales	Simulacro de IA en Bolivia Realizado Apoyo para la Elaboracion e Implementacion de Mecanismos de Compensacion para IA Brindado


Componente	Objetivo Instrumental	Productos Esperados	Actividades	Ejecucion	Fecha	Responsable	Indicador Resultados
D. Diseño de un Sistema de Informacion Publica sobre IA y otras cuestiones relacionadas a la Sanidad Animal dentro del CAS para Aumentar la Conciencia y Diseminar Informacion entre los Grupos de Trabajos Tecnicos, las Redes del CAS y Redes de los Sectores Privados	Establecer un Sistema Electronico de Informacion Publica dentro del CAS sobre la IA y Sanidad Animal para Aumentar la Conciencia y Facilitar el Intercambio de Informacion entre los Sectores Interesados	Sistema de Informacion sobre IA y Sanidad Animal Desarrollada en Medios Electronicos Disponibles para los Usuarios de las Redes del CAS/CVP, REDPA, GINA-Sur y del Sector Privado Diseñado y Propuesto	D.1. Diseño de un Sistema de Intercambio de Informacion y Comunicacion Directa para su Adopcion por el CAS con Propuestas para su Mantenimiento y Sostenibilidad	D.1. Identificacion y Contratacion de Experto Regional para la Elaboracion de la Propuesta del Sistema de Informacion y el Acompañamiento de la Implementacion	Julio Oct	IICA Consultor CVP	Propuesta de Sistema de Informacion Consolidada con Opciones para su Mantenimiento y sostenibilidad Presentada
			D.2. Talleres para su Implementacion	D.2. Realizacion de Talleres de Capacitacion e Implementacion	Oct Nov	IICA CVP	Talleres con la Participacion de los Jefes y Responsables del Area de Informacion/ Comunicaciones de los Servicios y del CVP Realizados

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, located at the bottom of the page.

Componente	Objetivo Instrumental	Productos Esperados	Actividades	Ejecucion	Fecha	Responsable	Indicador Resultados					
E. Actividades de Coordinacion del Proyecto	Actividades Relacionadas a la Preparacion, Implementacion, Seguimiento y Control de Ejecucion del Proyecto	C.1 Proyecto en Ejecucion Coordinado	E.1 Realizacion de Contactos y Reuniones con Autoridades del CVP, de los Servicios Oficiales y Privados, Organismos Internacionales, BM, Especialistas SAIA y en Proyectos Regionales y Locales para la Coordinacion del Proyecto	Permanente Contacto para Consultas, Discusiones, Propuestas y Acuerdos para la Ejecucion e Implementacion del Proyecto con Autoridades del CVP, de los Servicios Oficiales y Sector Privado Relacionados con la IA y Sanidad Animal, otros Organismos Internacionales, BM para la Coordinacion del Proyecto	Ene Dic	IICA CT	Ejecucion del Proyecto Coordinado y con Apoyo del CVP/CAS					
							E.2 Informe Final Elaborado	E.2 Elaboracion y Presentacion del Informe Final del Proyecto		Diciembre	IICA CT	Informe Final Presentado y Aprobado por el CVP/CAS
							E.3 Cierre e Informe Final del Proyecto Auditado	E.3 Auditoria del Proyecto para el Cierre e Informe Final	E.3 Nominacion y Seleccion de Auditores para la Realizacion de Auditoria Administrativa Contable del Proyecto	Diciembre 2009 - Febrero 2010	IICA BM Auditores	Informe Final del Proyecto Auditado y Aprobado por el BMundial

Handwritten signatures and initials in blue and red ink at the bottom of the page.