

**ANEXO III - Cuadro de Actividades Proyecto BID-ATN/OC- 16011-RG (RG-T- 2932) - POA AÑO 2017 (Periodo Julio/ Diciembre)**

N°	Componente	Actividad	Datos del evento				Participantes con financiamiento BID	N°	Insumos
			Lugar	Llegada	Regreso	Días			
0	1.1.1.	Inicio 1° Ciclo Anual ProgRESSvet	Argentina	17.07.17			6 técnicos de los países	6	Matricula anual
1	2.1.1.	1° Taller de Caracterización de riesgo	PANAFTOSA	06.08.17	12.08.17	6	12 técnicos de los países y 1 Coord.técnico	13	Pasajes, viáticos, logística evento
2	2.2.2.1.	Reunión preparatoria 1° Muestreo	Bolivia	21.08.17	25.08.17	4	6 técnicos de los países, 2 de PANAFTOSA, Coord. Técnico y otro	9	Pasajes y viáticos
3	4.1.1.	1° Misión de Seguimiento	Argentina	28.08.17	01.09.17	6	1 técnico de país, 1 técnico de PANAFTOSA y 1 Coord. técnico	3	Pasajes y viáticos
4	2.2.2.2.	1° Muestreo Inmunidad Predial	Bolivia	10.09.17	18.09.17	8	6 técnicos de los países, 2 de PANAFTOSA y Coord. Técnico	9	Pasajes, viáticos, logística evento, materiales, gastos
5	4.1.1.	2° Misión de Seguimiento	Chile	24.09.17	30.09.17	6	1 técnico de país, 1 técnico de PANAFTOSA y 1 Coord. técnico	3	Pasajes y viáticos
6	4.1.1.	3° Misión de Seguimiento	Paraguay	08.10.17	14.10.17	6	1 técnico de país, 1 técnico de PANAFTOSA y 1 Coord. técnico	3	Pasajes y viáticos
7	2.1.1.	2° Taller de Caracterización de riesgo	PANAFTOSA	22.10.17	28.10.17	6	12 técnicos de los países y 1 Coord.técnico	13	Pasajes, viáticos, logística evento
8	4.1.1.	4° Misión de Seguimiento	Uruguay	05.11.17	11.11.17	6	1 técnico de país, 1 técnico de PANAFTOSA y 1 Coord. técnico	3	Pasajes y viáticos
9	2.1.2.	Misión de Validación	Bolivia	20.11.17	24.11.17	4	6 técnicos de los países, 1 de PANAFTOSA , Coord. Técnico y otro	9	Pasajes y viáticos
10	2.2.1.	1° Taller de Vigilancia basada en riesgo	PANAFTOSA	10.12.17	16.12.17	6	12 técnicos de los países y 1 Coord.técnico	13	Pasajes, viáticos, logística evento
		<b>TOTAL</b>						<b>84</b>	



















