

## **ANEXO III**

<b>Proyecto Piloto "Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa"</b>			
<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS</b>			
<b>Año</b>	<b>Cuota</b>	<b>FOCEM USD</b>	<b>CONTRAPARTIDA USD</b>
<b>1</b>	Anticipo	435.493,74	76.851,84
	Desembolso 1	1.959.721,81	345.833,26
	Desembolso 2	1.959.721,81	345.833,26
<b>2</b>	Desembolso 3	1.822.997,80	321.705,49
	Desembolso 4	1.822.997,80	321.705,49
<b>3</b>	Desembolso 5	973.087,88	171.721,39
	Desembolso 6	973.087,88	171.721,39
<b>4</b>	Desembolso 7	1.067.342,40	188.354,54
	Desembolso 8	1.067.342,40	188.354,54
<b>5</b>	Desembolso 9	903.378,08	159.419,66
	Desembolso 10	903.378,08	159.419,66
<b>TOTAL</b>		<b>13.888.549,68</b>	<b>2.450.920,52</b>

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller initials.



Actividad/descripción	AÑO 5						Total					
	AR	BR	PY	UY	BO		AR	BR	PY	UY	BO	
1.1 Intervención en áreas de persistencia de FA y con debilidades estructurales: Bolivia.	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6		0,0	0,0	0,0	0,0	1.398,2	
1.2. Regiones de Riesgo Desconocido: Norte y Nordeste de Brasil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	514,0	0,0	0,0	0,0	
2. Proyecto bi o trinacionales de frontera.	63,0	100,8	50,4	12,6	63,0		983,3	1.573,4	786,7	196,7	983,3	
3. Sistema de Laboratorios de Diagnóstico y Vacunas.	65,6	65,6	65,6	65,6	65,6		324,5	324,5	324,5	324,5	324,5	
4. Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales y Continental de Información y Vigilancia	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9		369,4	369,4	369,4	369,4	369,4	
5. Producción de Vacunas de Calidad en condiciones de bioseguridad.	49,1	61,4	24,5	0,0	0,0		241,8	302,3	120,9	0,0	0,0	
6. Fortalecimiento del nivel local	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4		196,7	196,7	196,7	196,7	196,7	
7. Auditorías.	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9		79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	
8. Sistema de prevención en áreas libres de fiebre aftosa.	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5		245,7	245,7	245,7	245,7	245,7	
9. Capacitación, asistencia técnica y comunicación social.	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6		393,1	393,1	393,1	393,1	393,1	
10. Coordinación	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
11. Auditoría Externa	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2		32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	
12. Imprevistos	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>443,1</b>	<b>483,2</b>	<b>406,0</b>	<b>343,6</b>	<b>439,6</b>		<b>3.072,9</b>	<b>4.237,4</b>	<b>2.755,4</b>	<b>2.044,4</b>	<b>4.229,3</b>	
A financiar por FOCEM (85%)	376,7	419,2	345,1	292,1	373,7		2.612,0	3.601,8	2.342,1	1.737,8	3.594,9	
A Financiar por CONTRAPARTIDA LOCAL (15%)	66,5	74,0	60,9	51,5	65,9		460,9	635,6	413,3	306,7	634,4	
<b>Distribución de costos de lo financiado por FOCEM</b>	<b>470,1</b>	<b>512,6</b>	<b>438,5</b>	<b>385,5</b>	<b>0,0</b>		<b>3.510,7</b>	<b>4.500,5</b>	<b>3.240,8</b>	<b>2.636,5</b>	<b>0,0</b>	

for