

## Resumen

<b>Componente</b>	<b>Proyecto Total</b>	<b>POA 2008</b>
<b>A</b>	93.120	92.000
<b>B</b>	163.600	91.000
<b>C</b>	131.420	89.000
<b>D</b>	111.860	45.000
<b>E</b>	0	25.000
<b>Totales</b>	500.000	342.000

**Proyecto Regional para el Fortalecimiento de los Sistemas Sanitarios Nacionales para la Prevención y Control de la Influenza Aviar y Otras Enfermedades Transfronterizas de los Animales**

**OBJETIVO GENERAL**

Apoyar el fortalecimiento, dentro del ámbito Regional, de la capacidad de los Sistemas de Sanidad Pecuaria para la prevención de la Influenza Aviar y otras ENTRAS, logrando mayor competitividad frente a los mercados externos y mejor calidad e inocuidad de los alimentos consumidos en la Región.

Componente	Objetivo Instrumental	Productos Esperados	Actividades	Ejecucion	Fecha	Recursos US\$	Responsable	Indicador de Resultados
A. Fortalecimiento de los Mecanismos de Dialogo y Coordinacion de Politicas Agropecuarias (Sanitarias y Comerciales) que afectan a la IA y otras ENTRAS	Lograr Insumos para el Dialogo y Coordinacion de Estrategias y Politica Sanitaria Regional	A.1 Documento base para la Armonizacion de Criterios de Cuarentena para Prevenir el Ingreso de la IA y otras ENTRAS y la Coordinacion de Politicas Agropecuarias	A.1 Recopilacion y Revision de las Normativas Nacionales y Elaboracion de Propuesta de Armonizacion y Equivalencia (e)	A.1.1 Actividades preparatorias y taller para la elaboracion y aprobacion del plan operativo anual con el CVP.	enero a marzo de 2008	30.000	IICA CT Representantes Tecnicos SAIA y en Proyectos Regional y Locales	1. Visita a Autoridades CVP y de los Servicios Sanitarios para conseguir Participacion y Apoyo al Plan Realizadas 2. Realizacion del Taller Regional y POA 2008 Aprobado.
		A.2 Identificacion de Brechas entre las Normativas Nacionales e Internacionales		A.1.2 Identificacion, nominacion de experto regional revisor/recopilador y grupos de trabajo locales .	Mayo a Setiembre	10.000	Consultor/Grupo Tecnico de Trabajo de los Servicios	1. Normativas Nacionales Analizadas y las Brechas Existentes Identificadas 2. Propuesta de Armonizacion y Equivalencia Elaborada
			A.2. Taller (t)	A.2 Reunion CVP y Jefes y Especialistas de los Servicios	Octubre	25.000	IICA/CVP	1. Documento analizado 2. Propuestas de Armonizacion y Equivalencia de Normativas, especialmente los Criterios de Cuarentena Discutido por los Servicios (Jefes y Tecnicos) y el CVP
		A.3 Metodologia de Evaluacion de Costo-Beneficio de los Servicios y Programas de Control de Enfermedades Propuesta.	A.3 Apoyar el Desarrollo de la Metodologia para la Evaluacion de Costo Beneficio	A.3 Identificacion, nominacion de experto regional para apoyar, en coordinacion con otras agencias, metodologias de evaluacion costo beneficio. Costo Total US\$30,000	Julio'08 a Junio'09	15.000	IICA/OIE	1. Metodologia de Evaluacion de Costo-Beneficio, basado en los Trabajos desarrollados por la OIE, Propuesta e Implementada en por lo menos un Pais de la Region
			A.4 Actividades de apoyo a la cooperacion horizontal entre paises del CVP, acordados por los paises (reuniones tecnicas preparacion de materiales de trabajo, otras actividades de apoyo).	Marzo Diciembre	12.000	IICA/CVP	1. Actividades de Cooperacion Horizontal Realizadas	
					Total	92.000		

Componente	Objetivo Instrumental	Productos Esperados	Actividades	Ejecucion	Fecha	Recursos US\$	Responsable	Indicador de Resultados
B. Diseño de Mecanismos de Cooperación Horizontal entre Instituciones Publicas y Privadas	Apoyar el Establecimiento de Mecanismos, Instrumentos e Instancias de Cooperación Horizontal entre los Sectores Publico y Privado en relacion a la IA y Sanidad Animal	B.1 Mecanismos Institucionales, Instrumentos y Compromisos de Cooperación Publico-Privado Establecidos	B.1.1 Convocar a las principales Organizaciones relacionadas a los Sectores Avicola y de Sanidad Animal para Discutir y Acordar Mecanismos de Cooperación	B.1.1 Identificación y Contacto con Organizaciones Locales y Regionales para Discutir y Acordar Mecanismos de Cooperación Horizontal y Lograr Participación Activa, Alianzas y Compromisos (reuniones de coordinación, consulta a actores privados, participación en eventos y reuniones relacionadas al tema).	Abril Diciembre	10.000	IICA CT Representantes Especialistas SAIA y en Proyectos Regional y Locales, Servicios Oficiales y CVP	Establecido Dialogo para la Cooperación Horizontal entre Sectores Publico y Privados Locales y Regionales
			B.1.2 Diseñar Mecanismos y Preparar Acuerdos de Cooperación	B.1.2 Identificación, nominación experto regional para Facilitar la Preparación de Acuerdos de Cooperación. Costo Total US\$ 11,000	Octubre Diciembre (actividad continúa durante 2009)	6.000	IICA CT Consultor	Mecanismos Diseñados y Acuerdos de Cooperación entre los Sectores Propuesto
			B.1.3 Reuniones entre Sectores Publico - Privado	B.1.3 Promover y Participar en Eventos para la Difusión del Proyecto, la Creación de Conciencia sobre Necesidad de Cooperación entre los Sectores	Abril Diciembre	10.000	IICA CT Representantes Especialistas SAIA Regional y Locales	Logrado Difusión del Proyecto en Foros Regionales: ALA, CISA, ConBraVet
		B.2 Mecanismos Institucionales, Instrumentos y Compromisos de Cooperación entre los Sectores Publicos Nacionales, Regionales e Internacionales	B.2.1 Promover y Articular Iniciativas y Acuerdos para el Establecimiento de un Laboratorio de Referencia Regional de IA.	B.2.1 Reuniones de Trabajo al mas alto nivel de decisión de los Servicios convocada por el Presidente del CVP con apoyo del CT procederá a Consultas, Reuniones Técnicas y Negociaciones que resulten al fin del proyecto en un Acuerdo para la Implementación de un Laboratorio de Referencia Regional. Complementación Trabajo Consultora TCP 3108	Julio - Octubre	6.000	IICA CT Pte. CVP Jefes de los Servicios	Acordada la Implementación del Laboratorio de Referencia Regional para la IA
			B.2.2 Diseñar un Programa de Capacitación y Entrenamiento apoyado en Mecanismos de Cooperación Horizontal entre los Países de la Región, incluyendo: Cursos, Pasantías, Talleres de intercambio técnico, otros.	B.2.2.1 Identificación, nominación experto regional para Elaboración de Programa de Capacitación con base a las Ofertas y Demandas de Capacidades entre los Países de la Región .	Julio Octubre	9.000	IICA CT Consultor	Elaborado y Acordado Plan de Capacitación y Entrenamiento mediante Mecanismos de Cooperación Horizontal
				B.2.2.2 Ejecución de Actividades de Capacitación y Entrenamiento mediante Mecanismos de Cooperación Horizontal ya Identificadas por los Servicios.	Octubre Diciembre (actividad continúa durante 2009)	50.000	IICA CVP Servicios	Actividades de Capacitación y Entrenamiento Ejecutadas
		Total						91.000

Componente	Objetivo Instrumental	Productos Esperados	Actividades	Ejecucion	Fecha	Recursos US\$	Responsable
C. Fortalecimiento de los Mecanismos de Coordinación para las Políticas Sanitarias Enfocados a las Capacidades de Diagnostico de Situación de las ENTRAS prioritarias (especialmente en relación a la IA)	Fortalecimiento de los Mecanismos para la Coordinación de Políticas Sanitarias Enfocados a la Capacidad de Diagnostico y Acordando Acciones Estratégicas en los Niveles Locales y Regional y Elaborando Sistemas de Monitoreo de Riesgo y Gerenciamiento de Crisis y Desarrollo de Estrategias de Compensación	C.1 Estructura Sanitaria Regional del CAS Fortalecida	C.1.1 Apoyar la Consolidación de Propuesta de Carta Organica del CVP.	C.1.1 Identificación, nominación de experto regional que apoye al CVP en la realización la Tarea, mediante la Revisión de la Documentación existente, el Seguimiento de los Trabajos sobre Tema ya realizados (TCP 3108) y Participación en Reuniones de Coordinación y Consolidación Final de la Propuesta. Complementación Trabajo Consultor TCP3108	Junio Octubre	5.000	IICA Consultor CVP
				C.1.1.2 Taller de Seguimiento e Internalización/Discusión: a) Opciones y Propuestas sobre Institucionalidad/Convenio Constitutivo CVP b) Estrategia regional de Salud Animal	Octubre	contemplado en componente A.2	IICA /CVP
			C.1.2 Propuesta para Implementación de Sistemas de Evaluación y Auditorias	C.1.2. Identificación, nominación de experto regional que Apoye al CVP en la Implementación mediante el Acompañamiento de los Trabajos que están siendo realizados (OIE, FAO), Promoviendo y Manteniendo Reuniones InterAgenciales y con los Servicios Veterinarios	Julio Octubre	9.000	IICA Consultor CVP
		C.2 Acciones Estratégicas para el Fortalecimiento de los Planes de Prevención y Control de IA y otras ENTRAS Acordados	C.2.1 Apoyar el Fortalecimiento de las Capacidades en Diagnostico mediante: Entrenamiento en Servicios y Cursos.	C.2.1.1 Entrenamientos en Servicio SAG (Chile)	Julio Diciembre	contemplado componente B.2.2.2	IICA CT CVP SAG
				C.2.1.2 Taller Regional de Capacitación para Veterinarios de Campo en Diagnostico Clínico de Enfermedades Aviares en la Universidad La Plata - Argentina.	Junio Agosto (a ser coordinado con SENASA - Argentina)	contemplado componente B.2.2.2	IICA CT CVP SENASA

(\*) Actividades identificadas en el Taller que podrán ser parte del Plan de Capacitación

Componente	Objetivo Instrumental	Productos Esperados	Actividades	Ejecucion	Fecha	Recursos US\$	Responsable
		C.3. Acciones Especificas de Ejecucion Inmediata Acordadas e Implementadas	C.3 Identificar, Priorizar e Implementar Acciones Especificas de Ejecucion Inmediata (insumos, capacitacion, intercambios, etc.)	C.3.1 Identificacion, nominacion de experto regional para Elaborar Estudio orientado a Asegurar que lo Paises tengan Capacidades de Diagnostico Basico	Junio Octubre	5.000	IICA Consultor
				C.3.1.2 Identificacion, nominacion de experto regional para Elaborar Estudio orientado a la Elaboracion de Propuesta de Implantación en la Región de un Stock Estrategico de Insumos para Laboratorio de Diagnostico.	Junio Octubre	5.000	IICA Consultor
		C.4. Sistemas de Monitoreo de Riesgo y Gerenciamiento de Crisis Elaborado	C.4.1 Capacitacion de Profesionales y Realizacion de Talleres	C.4.1 Realizacion de Talleres sobre Experiencias de los Servicios ej.: Rastreabilidad (UY) Atencion Emergencias Sanitarias (CH) Georeferenciamiento (AR) Gusano Barrenador (UY)	Diciembre	contemplado componente D.2	IICA CT CVP Jefes de los Servicios
			C.4.2 Realizacion de Simulacion Regional con Participacion de Experto Internacional	C.4.2.1 Realizacion de Simulacion Regional en Sala de Situación de PANAFTOSA	Octubre	20.000	IICA PANAFTOSA Consultor CVP
				C.4.2.2 Identificacion, nominacion de experto internacional para la Ejecución y Realización del Taller de Simulacion Regional	Julio Octubre	10.000	IICA CT
				C.4.2.3 Apoyar Simulacro de IA en Bolivia	Mayo Noviembre	25.000	IICA CVP SENASAG
		C.5 Elaborada Propuesta para la Implementacion de Planes de Compensacion	C.5 Ayudar en la Formulacion de Propuestas de Planes de Compensacion	C.4.2.2 Identificacion, nominacion de experto regional para dar Seguimiento a los Trabajos en Elaboracion (TCP3106) y Ayudar a su Implementacion en algun Pais o Estado de la Region	Inicio Julio 2008 y se culminaria en el 2009 Total US\$ 20,000	10.000	IICA Consultor CVP Servicios
					Total	89.000	

(\*\*) Actividades propuestas en el Taller

<b>Indicador</b>
<b>Resultados</b>
Propuesta de Carta Organica del CVP que Fortalezca y Consolide su Institucionalidad y Personeria Juridica que Permita el Manejo de Recursos Presentada
Opciones y Propuestas sobre Institucionalidad/Convenio Constitutivo del CVP Presentadas al CVP y Jefes y directores Juridicos/Administrativos de los Servicios
Sistemas de Evaluacion y Auditoria de los Servicios Veterinarios Propuesto al CVP para su Implementacion
Tecnicos de los Servicios Entrenados y Capacitados en Sanidad Avicola
Veterinarios de Campo Capacitados en Patologia Aviar

<b>Indicador</b>
<b>Resultados</b>
Elaborado Estudio sobre Acciones Inmediatas para Asegurar que los Países de la Region tengan Capacidades Basicas para el Diagnostico de IA
Elaborada Propuesta para la Implementacion de Stock Estrategico de Insumos para Diagnostico de IA en los Laboratorios de la Region
Talleres para el Intercambio de Experiencias que Contribuyan a la Capacitacion Tecnica y Fortalecimiento de los Servicios Realizados
Simulacion Regional sobre IA Realizada
Simulacion Regional sobre IA con Consultor Internacional Realizada
Simulacro de IA en Bolivia Realizado con Participacion Regional
Apoyo para la Elaboracion e Implementacion de Planes de Compensacion Brindado

Componente	Objetivo Instrumental	Productos Esperados	Actividades	Ejecucion	Fecha	Recursos US\$	Repnsable	Indicador Resultados
D. Diseño de un Sistema de Informacion Publica sobre IA y otras cuestiones relacionadas a la Sanidad Animal dentro del CAS para Aumentar la Conciencia y Diseminar Informacion entre los Grupos de Trabajos Tecnicos, las Redes del CAS y Redes de los Sectores Privados	Establecer un Sistema Electronico de Informacion Publica dentro del CAS sobre la IA y Sanidad Animal para Aumentar la Conciencia y Facilitar el Intercambio de Informacion entre los Sectores Interesados	Sistema de Informacion sobre IA y Sanidad Animal Desarrollada en Medios Electronicos Disponibles para los Usuarios de las Redes del CAS/CVP, REDPA, GINA-Sur y del Sector Privado Diseñado y Propuesto	D.1 Diseño de un Sistema de Intercambio de Informacion y Comunicacion Directa para su Adopcion por el CAS con Propuestas para su Mantenimiento y Sostenibilidad	D.1 Identificacion y Contratacion de Experto Regional para la Elaboracion de la Propuesta del Sistema de Informacion y el Acompañamiento de la Implementacion	Agosto a Diciembre	20.000	IICA Consultor CVP	Propuesta de Sistema de Informacion Consolidada con Opciones para su Mantenimiento y sostenibilidad Presentada
			D.2 Talleres para su Implementacion	D.2 Realizacion de Talleres de Capacitacion e Implementacion	Diciembre	25.000	IICA CVP	Talleres con la Participacion de los Jefes y Responsables del Area de Informacion/ Comunicaciones de los Servicios y del CVP Realizados
					Totales	45.000		
					*** Facilidades de Video Conferencia *** Acceso/Utilizacion de Materiales Disponibles sobre la IA y Sanidad Animal			

(\*\*\*) Actividades propuestas en el Taller